附件1
建设内容及规模调整前后对比表
	序号
	项目
	单位
	调整前数量
	调整后数量
	调整幅度

	1
	供热范围
	个
	33个居民住宅小区和5个公建单位
	33个居民住宅小区和5个公建单位
	0

	2
	新建城市集中供热市政高温热水管网
	米
	2×11440
	2×10200
	-2×1240

	其中
	DN100
	米
	2×160
	
	-2×160

	
	DN125
	米
	
	2×330
	2×330

	
	DN150
	米
	2×140
	2×480
	2×340

	
	DN200
	米
	2×2140
	2×1720
	-2×420

	
	DN250
	米
	
	2×290
	2×290

	
	DN300
	米
	2×2810
	2×3070
	2×260

	
	DN350
	米
	2×3740
	2×3030
	-2×710

	
	DN400
	米
	2×1000
	
	-2×1000

	
	DN500
	米
	2×1450
	2×1280
	-2×170

	3
	新建住宅小区和公建单位配套一次管网
	米
	2×8603
	2×960
	-2×7503

	其中
	DN100
	米
	2×342
	
	-2×342

	
	DN125
	米
	2×150
	
	-2×150

	
	DN150
	米
	2×3890
	2×40
	-2×3850

	
	DN200
	米
	2×3161
	2×150
	-2×3011

	
	DN250
	米
	2×1000
	2×550
	-2×450

	
	DN300
	米
	
	2×220
	2×220

	
	DN400
	米
	2×60
	
	-2×60

	4
	改造换热站
	座
	0
	4
	4


附件2
投资调整前后对比表
	序号
	项目名称
	调整前
	调整后
	调整后-调整前
	调整原因

	
	
	
	
	
	

	一
	工程费用
	6744.81
	6015.77
	-729.04
	分项调整

	1
	新建城市集中供热市政高温热水管网
	5136.39
	5555.17
	418.78
	分项调整

	1.1
	DN100
	16
	
	-16
	取消此项

	1.2
	DN125
	
	39.6
	39.6
	增加此项

	1.3
	DN150
	21
	72
	51
	工程量调整

	1.4
	DN200
	470.8
	378.4
	-92.4
	工程量调整

	1.5
	DN250
	
	81.2
	81.2
	增加此项

	1.6
	DN300
	927.3
	1013.1
	85.8
	工程量调整

	1.7
	DN350
	1421.2
	1151.4
	-269.8
	工程量调整

	1.8
	DN400
	430
	
	-430
	取消此项

	1.9
	DN500
	768.5
	678.4
	-90.1
	工程量调整

	1.10
	阀门井
	6.25
	0
	-6.25
	取消此项，并入管道费用

	1.11
	放气井
	7.5
	0
	-7.5
	取消此项，并入管道费用

	1.12
	2×d800顶管穿越
	238
	
	-238
	取消此项

	1.13
	DN350定向钻穿越
	
	263.9
	263.9
	增加此项

	1.14
	DN350架空跨越现状运粮河
	
	4.8
	4.8
	增加此项

	1.15
	DN500架空跨越现状幸福渠
	
	9.3
	9.3
	增加此项

	1.16
	顶管穿越
	
	35
	35
	增加此项

	1.17
	道路破除与恢复
	829.84
	1828.07
	998.23
	工程量调整

	1.17.1
	道路破除
	158.06
	
	-158.06
	取消此项

	1.17.2
	道路恢复
	671.77
	
	-671.77
	取消此项

	1.17.3
	沥青面层刨铣复浇（沟槽以外部分）
	
	238.65
	238.65
	增加此项

	1.17.4
	沟槽道路破除恢复
	
	1589.42
	1589.42
	增加此项

	2
	新建住宅小区和公建单位配套一次管网
	1608.42
	265.6
	-1342.82
	分项调整

	2.1
	DN100
	34.2
	
	-34.2
	取消此项

	2.2
	DN125
	19.5
	
	-19.5
	取消此项

	2.3
	DN150
	583.5
	6
	-577.5
	工程量调整

	2.4
	DN200
	695.42
	33
	-662.42
	工程量调整

	2.5
	DN250
	250
	154
	-96
	工程量调整

	2.6
	DN300
	
	72.6
	72.6
	增加此项

	2.7
	DN400
	25.8
	
	-25.8
	取消此项

	3
	改造换热站
	
	195
	195
	增加此项

	3.1
	志和府
	
	25
	25
	增加此项

	3.2
	悦秀雅居
	
	90
	90
	增加此项

	3.3
	金石许都府
	
	60
	60
	增加此项

	3.4
	金域蓝湾
	
	20
	20
	增加此项

	二
	工程建设其他费用
	511.99
	627.28
	115.29
	分项调整

	1
	前期工作咨询费
	20.23
	18.05
	-2.18
	随工程费用调整

	2
	建设单位管理费
	101.18
	66.17
	-35.01
	随工程费用调整

	3
	勘察费
	74.19
	72.19
	-2
	随工程费用调整

	4
	设计费
	93.81
	90.24
	-3.57
	随工程费用调整

	5
	监理费
	80.94
	58.79
	-22.15
	随工程费用调整

	6
	工程造价咨询费
	53.96
	51.13
	-2.83
	随工程费用调整

	7
	场地准备及临时设施费
	67.45
	66.17
	-1.28
	随工程费用调整

	8
	工程保险费
	20.23
	18.05
	-2.18
	随工程费用调整

	9
	防洪评价费
	
	36.09
	36.09
	增加此项

	10
	水土保持方案报告表编制及审核
	
	18.05
	18.05
	增加此项

	11
	安全评估费（轻轨）
	
	48.13
	48.13
	增加此项

	12
	安全评估费（国道、省道）
	
	36.09
	36.09
	增加此项

	13
	招标代理服务费
	
	30.08
	30.08
	增加此项

	14
	环境影响咨询服务费
	
	18.05
	18.05
	增加此项

	三
	基本预备费
	217.7
	332.15
	114.45
	随一二类费用调整

	四
	建设期利息
	445.5
	424.8
	-20.7
	减少发债

	五
	项目总投资
	7920
	7400
	-520
	分项调整
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